KERNIG - Zeitplan
Okt

16 2017 M M2 2018 M3 Mé

Ms 2019 Mg
AKTIVITAT

AP1: Kommunale Erndhrungssysteme vor Ort verstehen
AP1.1: Bestandsaufnahme der kommunalen Erndhrungssysteme
AP1.2: Innerkommunale Erhebung und Diskussion des Status Quo
AP1.3: Fachliche Begleitung des kommunalen Prozesses

AP 1.4: Nudges prifen
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AP2: Interdisz. Entwicklung von Dimensionen und Analyse
AP2.1: Politikintegration

AP2.2: Marktintegration

AP2.3: Milieuintegration

AP2.4: Wissensintegration

AP3: (Pilot-)Projekte/MaRBnahmen partizipativ aushandeln :—

AP3.1: Analytische Integrationsdimensionen prifen
AP3.3: Kommunale Prozesse zur MaBnahmenwahl und -gestaltung
AP3.2: Gemeinsame Ziele und Erfolgskriterien formulieren

AP4: (Pilot-)Projekte/MaRnahmen in den Kommunen umsetzen
AP4.1: Kommunale MaRnahmen umsetzen
AP4.2: Lernprozesse zwischen Kommunen anstoRRen

AP5: Umsetzung wissenschaftlich-begleitend analysieren
AP5.1: Analyse der Politikintegration

AP5.2: Analyse der Marktintegration

AP5.3: Analyse der Milieuintegration

AP5.4: Analyse der Wissensintegration

APG6: Synthetische Bewertung und Ergebnisse in Wert setzen _I

AP6.1: Bewertung der UmsetzungsmalRnahmen

AP6.2: Syntese der Integrationsdimensionen

AP6.3: Synthese: Politikempfehlungen ableiten

AP6.4: Transformationsprozesse verstetigen

AP7: Gesamtkoordination transdisziplinrer Prozess - ——°rr 171 [
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