




K 7936, Königseggwald - Hoßkirch
Erneuerung Bachdurchlass
Bauzeit: ca. 5-6 Wochen
Zeitraum: Herbst, evtl. Sommerferien

K 7957, Altshausen - Blönnried
Ersatzneubau Brücke
Bauzeit: ca. 9-10 Monate
Zeitraum: 26. Feb. – Dez.

K 7941, Reute - Bad Waldsee
Ausbau Rad- und Gehweg
Bauzeit: 3-4 Wochen
Zeitraum: Frühjahr - Sommer

K 7927, Mooshausen - Kreisgrenze
Belagsarbeiten 2020
Bauzeit: ca. 4 Wochen
Zeitraum: Herbst 2020

L 289, Ebenweiler – Altshausen
Einfacher Ausbau und Belagsarbeiten
Bauzeit: 2 Wochen
Zeitraum: Frühjahr/Sommer

K 7963, Ebenweiler
Amphibienschutzanlage
Bauzeit: 2-3 Monate
Zeitraum: 1. Mai – Ende Juni

K 7966, Wolpertswende
Querungshilfe für Radfahrer
Bauzeit: 1 Woche
Zeitraum: Frühjahr 2020

K 7939, Kümmerazhofen
Ersatzneubau Bachdurchlass
Bauzeit: 2-3 Monate
Zeitraum: April – Juli 2020

K 7937, Altann - Hölsteige
Belagsarbeiten 2020
Bauzeit: 1-2 Wochen
Zeitraum: Juni

K 7905, Ellerazhofen - Diepodshofen
Belagsarbeiten 2020
Bauzeit: ca. 2 Wochen
Zeitraum: April/Mai

K 7916, L 308 - K 7913
Belagsarbeiten 2020
Bauzeit: ca. 4 Wochen
Zeitraum: April/Mai

K 7938, Bergatreute - Abetsweiler
Belagsarbeiten 2020
Bauzeit: 1-2 Wochen
Zeitraum: Juni

K 7937, Bergatreute - Altann
Belagsarbeiten 2020
Bauzeit: 1-2 Wochen
Zeitraum: Juni

K 7910, Lanzenhofen - Heggelbach
Belagsarbeiten 2020 + Sanierung OD
Bauzeit: 3-4 Monate
Zeitraum: Sommer - Herbst

K 7906, Engerazhofen - Toberazhofen
Belagsarbeiten 2020 + Sanierung OD
Bauzeit: 3-4 Monate
Zeitraum: Sommer 2020

K 7980 / K 7981, B 33 - Karrer
Belagsarbeiten 2020
Bauzeit: 4 Wochen
Zeitraum: Juni - August

K 7986, B 32 - Kofeld
Belagsarbeiten 2020
Bauzeit: ca. 1 Woche
Zeitraum: März/April

K 8042, Karssee - Eggenreute
Belagsarbeiten 2020
Bauzeit: ca. 1-2 Wochen
Zeitraum: März/April

K 8023, Hinzang – Frauenzell
Einfacher Ausbau +
Neubau Rad- und Gehweg
Bauzeit: 5-6 Monate
Zeitraum: April – Oktober

K 8002, OD Haslach
Belagsarbeiten 2020
Bauzeit: ca. 1-2 Wochen
Zeitraum: März/April, z.T. Ferien

Legende:

- Maßnahme auf Bundesstraße
- Maßnahme auf Landesstraße
- Maßnahme auf Kreisstraße
- Maßnahme fertiggestellt
- Vollsperrung
- Beeinträchtigung

Baumaßnahmen 2020
des Landkreises Ravensburg

Bearbeitungsstand: Dienstag, 11. Februar 2020

Straßennetzkarte
der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg

Verantwortlich für Inhalt und Aktualität: Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg, Telefon: 0711 95980-0, Telefax: 0711 95980-700, E-Mail: verkauf@glg.bwl.de (www.lgl-bw.de)