

Sachbearbeiter: Ruppert Lemcke

Beschlussvorlagen an:		öffentlich	nichtöffentlich
	GR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befangenheit Ja Nein

Beteiligung Ortschaftsrats/-räte Ja Nein

Zugegangen sind den Mitgliedern:

1. Betreff:

Bürgerhaus Diepoldshofen
 Einbau Gemeinschaftsräume und Erweiterung/Sanierung WC-Anlage - Kostenmehrung

2. Sachdarstellung:

Der Umbau des früheren Schulwerkraumes und Maschinenraumes sowie die Erweiterung/Sanierung der Toilettenräume im Eingangsbereich zur Turn- und Festhalle wurde im Zuge des Haushaltes 2019 vom Gemeinderat bewilligt.

Insgesamt wurden für die Baumaßnahme Kosten in Höhe von 180.000.- Euro im Haushalt eingestellt. Es wurden außerdem ELR-Mittel in Höhe von 62.700.- Euro vom Regierungspräsidium bewilligt.

Nach Fertigstellung der Werkplanung und den Ausschreibungsergebnissen von ca. 90 % der Bauleistungen wurde vom Architekturbüro Roterpunkt, Leutkirch die Kostenberechnung aktualisiert. Es ergeben sich zusätzliche Leistungen, die nicht alle in der Kostenberechnung berücksichtigt waren:

- 2. Rettungsweg aus dem Gemeinschaftsraum
- Abtrennung Elektroverteilung
- Industriespülmaschine in der Küche
- Möbel und Ausstattung im Gemeinschaftsraum
- Neue Beleuchtung im Gemeinschaftsraum
- Erhöhte Ingenieurleistungen

Durch die zusätzlichen Arbeiten erhöht sich die Kostenberechnung um 20.000.- Euro auf insgesamt 200.000.- Euro. Die benötigten Mittel können im Haushalt 2020 eingestellt werden.

3. Finanzielle Auswirkungen:

- Ja Abwicklung im laufenden Haushaltsjahr, s. Finanzierung
 Ja Mehrjahresvorhaben des Vermögenshaushalts, s. Finanzierungsübersicht
 Nein

Gesamtkosten der Maßnahme(n) (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	Jährliche Folgekosten/-lasten
€	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Finanzierung: HH-Jahr Kostenträger, Kostenstelle

<input type="checkbox"/> Ja	€	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt		
	€	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt		

Nein überplanmäßig

außerplanmäßig

Deckungsvorschlag HH-Stelle:

HH-Jahr:

Förderung möglich: Ja Nein zu prüfen

4. Familienverträglichkeitsprüfung

Die vorgesehene Maßnahme:

hat keine bedeutsame Auswirkung auf die Familien in Leutkirch im Allgäu

hat Auswirkungen auf die Familien in Leutkirch im Allgäu.

Folgende Lebensbereiche von Familien sind betroffen:

Die getroffene Entscheidung trägt zu folgender Verbesserung der Lebensbedingungen für Familien in Leutkirch im Allgäu bei:

Die geplante Entscheidung hat folgende negativen Auswirkungen auf Familien in Leutkirch im Allgäu:

5. Beschlussantrag

Den beschriebenen Zusatzmaßnahmen wird zugestimmt. Die erforderlichen Mittel werden im Haushalt 2020 eingestellt.

Leutkirch im Allgäu, 19.03.2020

Sachbearbeiter:

Fachbereichsleiter:

Geschäftsbereichsleiter:

Ruppert Lemcke

Martin Waizenegger

Roland Wagner

Bürgermeisterin:

Oberbürgermeister:

Christina Schnitzler

Hans-Jörg Henle