

# Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Stadt Leutkirch

Zeitraum: 2012-2020 Stand: 10.02.2014

Prioritäten: **1** - hohe Priorität, **2** - mittlere, Priorität, **3** - niedrige Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Maßnahmen-Nr.	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten in €		jährliche Kosten in €		Summe Kosten	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 2013
				Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	extern	intern	extern			
<b>1. Entwicklungsplanung, Raumordnung</b>															
1.1.1	Klimastrategie auf Kommunenebene, Energieperspektiven	Leitbild mit qualifizierten Zielsetzungen einschl. Aussagen zum Verkehr	2	2012	Ende 2012	OB	OB	OB					0 €	ja	100% in 2013
1.1.5	Abfallkonzept												0 €		
1.2.1	Kommunale Energieplanung	Energie- und Klimaschutz-konzept 2020 und Fort-schreibung Energie- und CO <sub>2</sub> Bilanz	2	2012/13	Ende 2012	OB	OB		10.000				10.000 €	ja	100% in 2013
1.3.2	Innovative, nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung	Festlegung energetischer Kriterien bei Ausschreibungen (EnEV-Unterschreitung bei Hochbau und erneuerbare Wärme >25% oder KWK bei Heizungssanierungen). Leitfaden energieeff. Bauen und Sanieren	2	2013	Ende 2013	FB 43	FB 43						0 €	ja	0% in 2013
1.3.2		Energetische Kriterien beim Grundstücksverkauf (Energiehaus 55 Standard)	3	2014	Ende 2014	FB 24	FB 24							ja	0% in 2013
1.4.1	Prüfung Baugenehmigung und Bauausführung	über freiwillige Qualitätssicherung	1	2012	Ende 2012	FB 42	FB 42						0 €	nein	0% in 2013
1.4.2	Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren												0 €		
<b>2. Kommunale Gebäude, Anlagen</b>															
2.1.1	Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude	Passivhausstandard bei normal beheizten neuen Gebäuden. Wärmeerzeugung >25% aus erneuerbaren Energien bzw. KWK bei Heizungssanierungen; EnEV-Unterschreitung bei Sanierungen	2	2013/ 14	Ende 2013	FB 43	FB 43						0 €	ja	0% in 2013
2.1.2	Bestandsaufnahme, Analyse												0 €		
2.1.3	Controlling, Betriebsoptimierung	Aufbau KEM und jährlicher Energiebericht	1	2013	Mitte 2013	H. Krumböck							0 €	ja	30% in 2013

Stadt Leutkirch

Zeitraum: 2012-2020

Stand: 10.02.2014

Prioritäten: **1** - hohe Priorität, **2** - mittlere, Priorität, **3** - niedrige Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Maßnahmen-Nr.	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten in €		jährliche Kosten in €		Summe Kosten	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 2013
				Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	extern	intern	extern			
2.1.4	Sanierungsplanung / -konzept	Sanierungskonzept >10 Jahre für öffentl. Liegenschaften mit Prioritäten und Amortisationszeiträume	1	2013	Mitte 2013	Herr BM Bendel	FB 43						0 €	ja	100% in 2013
2.1.4		Energieeinsparcontracting im Rahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung prüfen	2	2013	Ende 2013	FB 21	FB 21							ja	50% in 2013
2.2.1	Erneuerbare Energie Wärme	Bioerdgas (>30% bei KWK-Anlagen)	2	2013	Ende 2013	FB 42	FB 42						0 €	ja	0% in 2013
2.2.2	Erneuerbare Energie Elektrizität	zertifizierter Ökostrombezug bei der nächsten Stromausschreibung (>30%) / Eigenstromnutzung prüfen.	2	2013	Ende 2013	FB 42	FB 42						0 €	ja	100% in 2013
2.3.1	Öffentliche Beleuchtung	Sukzessive Umrüstung auf NAV, bzw. LED Straßenbeleuchtung	2	2012	Ende 2012	FB 44	FB 44						0 €	ja	95% in 2013
<b>3. Ver- und Entsorgung</b>															
3.1.1	Unternehmensstrategie der Energieversorger	Abwärmepotenziale aus Industrie und Biogas-masseanlagen für Nahwärmecluster im Gesamtstadtgebiet	2	2012	Ende 2012	FB 41	FB 41						0 €		30% in 2013
3.3.2	Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet	Nahwärmeversorgungsmöglichkeiten mit Erneuerbaren Energien	2	2012	Ende 2012	FB 41	FB 41						0 €		50% in 2013
3.3.4	Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärme / Kälte aus Kraftwerken zur Wärme- und Stromproduktion auf dem Stadt- / Gemeindegebiet	Erfassung KWK-Potentiale und Initiierung Ausbau KWK- auf Gesamtstadtgebiet	2	2012	Ende 2012	FB 41	FB 41						0 €		0% in 2013
<b>4. Mobilität</b>															
4.1.2	Kommunale Fahrzeuge	Städtisches Fuhrparkkonzept optimieren bzw. auf energieeffiziente Fahrzeuge (CO <sub>2</sub> < 120g/100km) bzw. Alternativantriebe umstellen	2	2015	Ende 2015	FB 12	FB 12						0 €	ja	20% in 2013

Stadt Leutkirch

Zeitraum: 2012-2020

Stand: 10.02.2014

Prioritäten: **1** - hohe Priorität, **2** - mittlere, Priorität, **3** - niedrige Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Maßnahmen-Nr.	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten in €		jährliche Kosten in €		Summe Kosten	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 2013
				Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	extern	intern	extern			
4.4.1	Qualität des ÖPNV-Angebots	Fortschreibung ÖPNV- Angebot (z.B. Ruftaxi) in Ortsteilen Gespräche mit Wirtschaft (Einführung Jobticket)	2	2014	Ende 2014	FB 31	FB 31						0 €	ja	0% in 2013
4.4.3	Kombinierte Mobilität	Ausbau E-Mobilität - Infrastruktur herstellen; Verknüpfung ÖPNV, Gewerbe und Tourismus	3	2015	Ende 2015	FB 41	FB 41						0 €	ja	50% in 2013
<b>5. Interne Organisation</b>															
5.2.2	Erfolgskontrolle und jährliche Planung	Jährlich internes Audit/ Controlling	1	Laufend	Ende jedes Jahres	Herr Krumböck	Herr Krumböck						0 €	ja	100% in 2013
5.2.2		Aktualisierung u. Fortschreibung der eea-Jahresplanung bzw. Aktivitätenprogrammes	1	Laufend	Ende jedes Jahres	Herr Krumböck	Herr Krumböck								100% in 2013
5.2.3	Weiterbildung	Hausmeisterschulungen auch vor Ort	1	Laufend	Ende jedes Jahres	FB 11	FB 11			1.500			1.500 €	nein	100% in 2013
5.2.3		Mitarbeiterschulung Energieeffizienz in der Verwaltung und Schulen (Lehrer)	1	2012/ 13	Ende jedes Jahres	Herr BM Bendel	FB 11								0% in 2013
5.2.4	Beschaffungswesen	Effizientes Beschaffungswesen (Verwaltung und Schulen)	1	2012/ 13	Ende 2013	FB 13	FB 13						0 €	ja	0% in 2013
<b>6. Kommunikation, Kooperation</b>															
6.1.1	Konzept für Kommunikation und Kooperation	Im Rahmen der neuen Internetplattform: Regelmäßige Informationen bzw. Energietipps über Medien und Internet. Darstellung von Energieprojekten. Verlinkung von eea und Energieagentur.	1	2012	Ende 2012	FB 11	FB 11						0 €		100% in 2013
6.1.2	Vorbildwirkung, Corporate Identity	Darstellung als europäische Energie- und Klimastadt	2	2012/ 13	Ende 2012	FB 11	FB 11						0 €		100% in 2013
6.2.2	Andere Kommunen und Regionen	eea- Initiierung bei den Partnerstädten	4	2016	Ende 2016	FB 11	FB 11						0 €		30% in 2013
6.3.1	Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung	Rollierendes Energie-wirtschaftsforum, Energieeffizientische	2	2013	Ende 2013	FB 11	OB						0 €		30% in 2013

Stadt Leutkirch

Zeitraum: 2012-2020 Stand: 10.02.2014

Prioritäten: **1** - hohe Priorität, **2** - mittlere, Priorität, **3** - niedrige Priorität

  Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Maßnahmen-Nr.	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten in €		jährliche Kosten in €		Summe Kosten	Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand 2013
				Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	extern	intern	extern			
6.4.3	Schulen (Kindergärten)	Leutkircher Jugendenergietag, Standby in Schulen Kinderferienprogramm	2	2013	Ende 2013	FB 13 Jugendhaus	FB 13 Jugendhaus						0 €		50% in 2013
6.4.4	Multiplikatoren (Politische Parteien, NROs, Religionsgemeinschaften , Vereine)	Einbindung Vereine "Energieeffizienz in Sportvereinen" und Kirchen	2	2013	Ende 2013	FB 13/ 14	FB 13/ 14						0 €		0% in 2013